重艺院〔2017〕3号

**重庆文化艺术职业学院
关于印发《重庆文化艺术职业学院建设工程
项目委托跟踪审计实施办法（试行）》
的通知**

各系（部）、各处（室）：

为进一步加强学院工程建设全过程的审计监督，确保竣工决算的及时、合理、准确，合理控制工程造价，提高建设资金使用效益，维护学院的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、教育部《关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知》及相关法律法规的规定，结合实际，学院制定了《重庆文化艺术

职业学院建设工程项目委托跟踪审计实施办法（试行）》。该办法已于2016年12月19日经学院院务会审议通过，现予印发，请遵照执行。如在执行过程中有任何问题和建议，请及时告知学院审计处。

附件：重庆文化艺术职业学院建设工程项目委托跟踪审计实施办法（试行）

重庆市文化艺术职业学院

2017年1月3日

重庆文化艺术职业学院建设工程项目委托跟踪 审计实施办法（试行）

第一条 为了进一步加强对学院工程建设全过程的审计监督，确保竣工决算的及时、合理、准确，合理控制工程造价，提高建设资金使用效益，维护学院的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、教育部《关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知》及国家其他有关法律、法规的规定，结合学院的实际，制定本实施办法。

第二条 建设项目委托跟踪审计，是指自建设项目投资活动开始，审计部门委托社会审计机构组成项目跟踪审计组依法对基本建设项目的重要环节进行审计监督、提供咨询意见的行为。

第三条 建设项目委托跟踪审计工作由学院审计处负责组织实施。

第四条 委托跟踪审计的实施范围：投资额在 500 万以上的基本建设项目或投资额在 100 万元及以上装饰工程及对学院教育发展有重大影响的建设项目。

第五条 受托跟踪审计的主要工作内容：

- （一）审查施工图预算，明确投资控制目标；
- （二）协助审查施工承包合同结算条款，避免施工合同结算条款约定不明确为结算审计工作带来不必要的纠纷；
- （三）协助审查施工组织方案，提出合理化建议；

(四) 进行设计变更方案的可行性分析，提出合理化建议；

(五) 进行市场考察，进行材料设备询价，为学院核定材料设备价格提供咨询建议；

(六) 核定每月完成的工作量和相应的工程进度款，作为学院进度款拨付依据；

(七) 协助审核经济签证，为学院提供咨询意见。

(八) 对隐蔽性工程进行收方取证，为工程准确计量提供保障。

(九) 进行工程结算审计，做为工程结算的依据。

第六条 开展跟踪审计时，学院审计处主要职责：

(一) 认真做好对社会审计机构的审查和委托工作，代表学院签订委托跟踪审计委托合同；

(二) 负责学院建设工程委托跟踪审计工作的组织协调，处理审计过程中遇到的问题；

(三) 审查社会审计机构提交的委托跟踪审计实施方案，对社会审计机构的咨询意见和审计报告进行审查；

(四) 对受托进行跟踪审计的社会审计机构工作过程和结果进行监督。

第七条 开展跟踪审计工作时，学院工程管理部门的主要职责：

(一) 支持和配合审计部门开展建设项目跟踪审计工作；

(二) 按时向审计部门、跟踪审计项目组提供相关材料；

- (三) 协调工程建设监理和施工单位等各方，落实审计意见；
- (四) 协同审计部门及时解决跟踪审计中遇到的问题。

第八条 社会审计机构根据学院的委托跟踪审计合同，履行以下的职责：

(一) 严格遵照国家有关法律法规，实事求是、客观公正地开展工程跟踪审计，严格完成委托跟踪审计合同的相关工作内容，并独立承担相关法律责任和经济责任；

(二) 跟踪审计组成员应严格遵守审计职业道德，保守工程跟踪审计过程中知悉的商业秘密，遵守我校审计管理中的相关规定；

(三) 编制跟踪审计实施方案，同时在跟踪审计实施过程中严格按照审核后的实施方案组织实施，并接受委托方的监督；

(四) 在跟踪审计过程中，跟踪审计组成员需及时了解情况，形成详细的过程记录。

第九条 委托跟踪审计费用按《基本建设财务管理若干规定》列入建设成本，从工程建设费用中支出。

第十条 为确保结算审计的准确性，学院有权对社会审计机构的结算审核结果组织抽查复审。

第十一条 本办法由学院审计处负责解释。

第十二条 本办法自印发之日起施行。

重庆文化艺术职业学院党政办

2017年1月3日印发